

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso
1		Nombre del proyecto	1 day?	31/08/26, 08:00	31/08/26, 17:00		Alan Hipolito
2		Creacion de encuestas	7 days?	01/09/26, 08:00	09/09/26, 17:00	1	Alan Hipolito
3		Alcance del proyecto	9 days?	01/09/26, 08:00	11/09/26, 17:00	1	Blanca Almanza
4		Mision del proyecto	8 days?	01/09/26, 08:00	10/09/26, 17:00	1	Omar Tobias
5		Metodologia propuestas d...	9 days?	01/09/26, 08:00	11/09/26, 17:00	1	Diego Jasso
6		Objetivos del proyecto	9 days?	01/09/26, 08:00	11/09/26, 17:00	1	Omar Tobias
7		Identificacion del mercado ...	8 days?	01/09/26, 08:00	10/09/26, 17:00	1	Ricardo Rodriguez
8		Descripcion general (resu...	10 days?	01/09/26, 08:00	14/09/26, 17:00	1	Blanca Almanza
9		FODA empresarial	13 days?	09/09/26, 08:00	25/09/26, 17:00	1	Blanca Almanza
10		Recopilacion de respuesta...	17 days?	10/09/26, 08:00	02/10/26, 17:00	2	Alan Hipolito
11		Costos	17 days?	09/09/26, 08:00	01/10/26, 17:00	1	Omar Tobias
12		Tiempos optimos y diagrama	1 day?	02/10/26, 08:00	02/10/26, 17:00	11	Alan Hipolito
13		Crear arquitectura general	2 days	05/10/26, 08:00	06/10/26, 17:00	12	Diego Jasso
14		Crear diagrama de casos d...	2 days	07/10/26, 08:00	08/10/26, 17:00	13	Diego Jasso
15		Crear diagrama de clases	3 days	09/10/26, 08:00	13/10/26, 17:00	14	Alan Hipolito
16		Definir microcontrolador y ...	2 days	07/10/26, 08:00	08/10/26, 17:00	13	Alan Hipolito
17		Seleccionar camara	2 days	07/10/26, 08:00	08/10/26, 17:00	13	Omar Tobias
18		Diseña conexión y aliment...	3 days	09/10/26, 08:00	13/10/26, 17:00	16	Alan Hipolito
19		Diseñar distribución física	3 days	09/10/26, 08:00	13/10/26, 17:00	17	Ricardo Rodriguez
20		Crear prototipo de conexión	4 days	14/10/26, 08:00	19/10/26, 17:00	18	Alan Hipolito
21		Realizar pruebas individual...	4 days	20/10/26, 08:00	23/10/26, 17:00	20	Blanca Almanza
22		Validar lecturas de sensores	3 days	26/10/26, 08:00	28/10/26, 17:00	21	Blanca Almanza
23		Documentar componentes ...	2 days	29/10/26, 08:00	30/10/26, 17:00	22	Omar Tobias
24		Diseñar estructura física d...	4 days	14/10/26, 08:00	19/10/26, 17:00	19	Ricardo Rodriguez
25		Definir ubicación de sensor...	2 days	20/10/26, 08:00	21/10/26, 17:00	24	Ricardo Rodriguez
26		Integrar sensores al micro...	4 days	29/10/26, 08:00	03/11/26, 17:00	22;25	Alan Hipolito
27		Integrar camara	3 days	04/11/26, 08:00	06/11/26, 17:00	26	Omar Tobias
28		Implementar lectura y envi...	4 days	04/11/26, 08:00	09/11/26, 17:00	26	Omar Tobias
29		Implementar almacenamie...	3 days	10/11/26, 08:00	12/11/26, 17:00	28	Diego Jasso
30		Implementar detección de ...	2 days	10/11/26, 08:00	11/11/26, 17:00	28	Alan Hipolito
31		Pueba inicial del prototipo	3 days	13/11/26, 08:00	17/11/26, 17:00	29;30	Blanca Almanza
32		Diseñar modelo de datos	2 days	14/10/26, 08:00	15/10/26, 17:00	15	Diego Jasso
33		Crear diagrama entidad-re...	2 days	16/10/26, 08:00	19/10/26, 17:00	32	Diego Jasso
34		Crear base de datos	3 days	20/10/26, 08:00	22/10/26, 17:00	33	Diego Jasso
35		Crear tablas principales	3 days	23/10/26, 08:00	27/10/26, 17:00	34	Diego Jasso

[illegible]

		Nombre	Duracion	Inicio	Terminado	Predecesores	Nombres del Recurso	V
36		Crear API para dispositivo...	4 days	28/10/26, 08:00	02/11/26, 17:00	35	Diego Jasso	
37		Crear API para imagenes ...	4 days	03/11/26, 08:00	06/11/26, 17:00	36	Diego Jasso	
38		Implementar autentificacio...	3 days	09/11/26, 08:00	11/11/26, 17:00	37	Omar Tobias	
39		Diseñar navegacion y das...	2 days	07/10/26, 08:00	08/10/26, 17:00	13	Ricardo Rodriguez	
40		Diseñar vista de planta y s...	3 days	09/10/26, 08:00	13/10/26, 17:00	39	Ricardo Rodriguez	
41		Diseñar historial, alertas y ...	3 days	14/10/26, 08:00	16/10/26, 17:00	40	Ricardo Rodriguez	
42		Implementar estructura de...	4 days	19/10/26, 08:00	22/10/26, 17:00	41	Omar Tobias	
43		Implementar dashboard	4 days	23/10/26, 08:00	28/10/26, 17:00	42	Omar Tobias	
44		Implementar monitoreo de...	4 days	29/10/26, 08:00	03/11/26, 17:00	43	Omar Tobias	
45		Implementar historial y ale...	4 days	04/11/26, 08:00	09/11/26, 17:00	44	Omar Tobias	
46		Implementar gestion basic...	3 days	10/11/26, 08:00	12/11/26, 17:00	45	Omar Tobias	
47		Prueba de transmision de ...	1 day?	13/11/26, 08:00	13/11/26, 17:00	46	Alan Hipolito	
48		prueba de alcance de com...	1 day?	16/11/26, 08:00	16/11/26, 17:00	47	Alan Hipolito	
49		pueba con diferentes nivel...	1 day?	17/11/26, 08:00	17/11/26, 17:00	48	Blanca Almanza	
50		prueba de interrupcion y r...	1 day?	18/11/26, 08:00	18/11/26, 17:00	49	Blanca Almanza	
51		validar transmision de lect...	1 day?	19/11/26, 08:00	19/11/26, 17:00	50	Alan Hipolito	
52		validar comunicacion li-fi c...	1 day?	20/11/26, 08:00	20/11/26, 17:00	51	Blanca Almanza	
53		prueba de comunicacion d...	1 day?	23/11/26, 08:00	23/11/26, 17:00	52	Omar Tobias	
54		corregir errores criticos de...	1 day?	24/11/26, 08:00	24/11/26, 17:00	53	Alan Hipolito	

[illegible]

